
DIAGRAMME DE GANTT­ Initiation à Gantt project­
ere STI 1 h

B2i : C36 ­ C53 L53

TECHNIQUE ­ Gestion de la Production
MISSION A

Avec le logiciel GANTT PROJECT:
A.1 ­ Réaliser une planification de projet permettant de découvrir les fonctionnalités du

logiciel GANTTPROJECT

MISSION B
Avec le logiciel GANTT PROJECT:
B.1 ­ Réaliser la planification du projet proposé
B.2 ­ Sauvegarder le fichier projet dans votre répertoire
B.3 ­ Envoyer une copie de ce fichier et un message réponse à l'adresse indiquée

par votre professeur

1

Aller à la
mission B



Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT
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Le projet proposé est relatif à la réalisation d'un produit industriel.
Les différentes tâches, leurs durées et les relations d'antériorité qui
les lient sont consignées dans le tableau ci­dessous.

A1.1. Présentation du projet
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Graphe illustrant les
dépendances entre
les tâches

La méthode GANTT est une méthode d'ordonnancement de type diagramme créée en
1917 par Henry L. GANTT. Elle est utilisée de nos jours dans de nombreux secteurs.



Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

1 ­ Lancer le logiciel

A1.2. Prise en main de
GANTTPROJECT

2 ­ Créer un nouveau Projet

Clic sur Projet
Clic sur Nouveau
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Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

Compléter le
nom du projet

Clic sur Suivant Clic sur Suivant
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Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

Sélectionnez le
calendrier de jours
fériés français

Clic sur OK
Création de la tâche Mère. C'est la tâche qui
conditionne le démarrage du projet. Dans notre
exemple, il s'agit de la tâche A. Il peut y avoir
plusieurs tâches Mère dans un projet.
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● Créer une nouvelle tâche en cliquant sur
● Nommer la tâche (ici A) et valider au clavier
● Modifier les propriétés en cliquant sur



Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

Introduire la durée de la tâche A (3) puis valider au
clavier

Clic sur Couleur, choisir une teinte sur le
nuancier, puis valider en cliquant sur OKAttention: si les cases de saisie du

nom et de la durée de tâche
n'apparaissent pas, déplacer la fenêtre
sur un côté puis étirez là latéralement.
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Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

• Enregistrer les modifications de la fenêtre
Propriétés en cliquant sur OK

Clic sur Modifier au besoin la date
de démarrage de la tâche
dans le calendrier

• Vérifier sur le graphe les propriétés
enregistrées. Modifier si nécessaire
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Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT
• Modifier les Propriétés de la tâche B (couleur

et durée) en procédant comme pour la tâche A• Créer les tâches Filles (ici B,C et D)
• Sélectionner les antécédents de la tâche B

en cliquant sur l'onglet Prédécesseur

• Cliquer sur la zone Nom de
la tâche, puis sélectionner
la tâche antérieure (ici A)

• Cliquer sur la zone
Relation, puis sélection­
ner l'option Fin­Début
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Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

• Enregistrer les modifications de la fenêtre Propriétés en cliquant sur OK
• Vérifier sur le graphe les propriétés enregistrées. Modifier si nécessaire

• Modifier ensuite de la même manière les Propriétés des tâches C et D
Remarque: La tâche D a deux
antécédents, les tâches B et C
que nous déclarerons dans
l'onglet Prédécesseurs
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Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

• Le résultat final doit ressembler
à celui ci­contre. Si cela n'est pas
le cas, modifiez les propriétés des
tâches en conséquence

A1.3 Analyser le
Diagramme de GANTT

Lire les dates du Projet
Directement sur le graphe, lire
la date de début
et la date de fin
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Episode A.1 ­ Réaliser une
planification avec GANTTPROJECT

A1.2. Prise en main de GANTTPROJECT

On peut aussi lire les valeurs sur
la liste des tâches.
Attention cependant à la date de
fin !!! Elle représente ici la date de
livraison du produit
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Fin de la mission A­
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B.2 ­ Déterminer la date de fin du projet
B.3 ­ Sauvegarder votre projet. Faire parvenir la copie du fichier et le message

réponse de la question B.2. à l'adresse indiquée par votre professeur

MISSION B B.1 Avec le logiciel GANTT PROJECTréaliser la planification du projet suivant :

Retour à la
première page
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Une entreprise doit fabriquer
un lot de 20 scooters. Le
projet est lancé le 2 février
2009. La production se
décompose de la façon
suivante :




